# 广汽研究院2019年7月院级经营计划月报


## ② 经营总体完成情况

### ▶ 截至7月底:院级经营计划共计388个计划节点,实绩完成361个节点,节点完成率为93.0%。



### ⇒ 产品开发领域

节点完成率:89.5%



#### ■ 总体情况:

- ① **产品规划方面:总体按计划推进,**其中传祺混动技术路线及搭载车型规划、2021-2024年动总搭载规划于7月通过技委会审议,高温假后向集团汇报。
- ② 整车预备项目:大部分项目按计划推进。截止7月底,有A20、A55等10个项目完成集团立项审批,另有6个项目立项进度延期(A9E、A27、A9S、A9M、A11、A91)。其中A11(GS5中改 PHEV)已延期2个月;A9E(A39电气化项目)立项已延期3个月、且有持续延期的风险。
- ③ 整车在研项目:基本按计划推进,但多个项目(A55/A60/A20/A76/A36等)存在成本超标风险,影响项目开发进度;另近期A20(续航调整300km→350km,新增500km配置开发)、A39-I(1.5TM+7DDCT配置取消,7WDCT配置SOP由2019年12月→2020年3月)、A77(企划销量↓11500台、售价调整↓8000元)项目发生变更,正推进集团备案流程。
- ④ 动力总成项目:总体按现有项目计划开展, 受整车搭载规划影响,部分项目已提请技委会调整项目计划(T6N项目暂缓开发、P18-1.5TG项目SOP由2020年6月→2021年5月),正推进集团备案流程。


#### > 重大进展:

- ① A30-II-6(GS7国六)、A06-6(GM6国六)、A5H-6(GS3国六)、A35(GA6换代)、A3K(GS8中改主销)项目通过G0阀门评审,进入量产支持阶段;
- ② A60(GS8换代)、A6V(GS8换代HEV)、A2R (GS3东南亚右舵)、A37 (Aion S 换电)、A35-II (A35 2.0TGDI)完成集团立项审批。

NC	风险事项	具体描述	原因&影响分析	措施&计划	战规部意见
1	多个项目 成本存在 超标风险, 影响项目 开发进度	<ul> <li>A55:成本现状较可研成本目标超6912元,超标11.6%</li> <li>A60:成本现状较可研成本目标超7000元,超标6.8%</li> <li>A20:成本现状较可研成本目标超2521元,超标3.3%</li> <li>A76:成本现状较可研成本目标超7991元,超标16.6%;</li> <li>A36:成本现状较可研成本目标超2546元,超标4.94%</li> </ul>	受成本超标影响,部分项目(A55/A60)推进存在延迟: ①A55:供应商定点已延期2个月,长周期件到货周期不足,影响ET启动; ②A60:共需定点664,截止7月底,计划到期8点,实际定点1点,供应商进度延期。原因: ①成本目标在立项之初设定,论证不够充分;②成本目标设定逻辑、方法待进一步完善。	①双方项目组 正积极开展讨论,制定挽回 计划。 ②成本目标设 定课题拟列入 2019年中分 组讨论问题推 进。	A55、A60 项目进度存 在延后事宜 已列入集团 1+3督办事 项,战略规 划部按"周" 跟进中。
2	混动车型 立项进展 缓慢,可产 能影的节 品投	①A9E(A39电气化项目)原计划5月完成集团立项审批,因缺少市场输入,立项进度已延期3个月;②A11(GS5中改PHEV)原计划7月完成集团立项审批,现可研仍待技委会评审,立项进度已延期2个月。	①A9E:广乘反馈无法给出市场输入,且尚未启动成本核算、经济性测算工作,立项延期;②A11:前期受经济性测算影响立项延期,现可研已合稿,计划节后上技委会评审。影响:A9E、A11是电气化规划的重要组成部分,迟迟不能立项,可能影响投放节点,错失市场良机。	关于A9E立项 风险,A产品 线计划高温假 后上双方高层 会汇报。	推动A产品 线、用企部 尽快上升风 险层级。

## 🎇 技术创新领域

节点完成率:100%



■ 已完成 ■ 未完成

#### ■ 总体情况:


- ① **技术规划方面**: 总体按计划推进,各领域已完成山头战略识别,后续将结合 "2510"推进院内评审。
- ② **课题立项**:纳入经营计划管理共18项院级课题,**总体按计划推进**,截止7月底, 计划完成立项9项,实际完成9项;
- ③ **在研课题**:纳入经营计划管理共23项院级课题,**总体按计划推进**,截止7月底, 到期节点45个,实际完成45个;
- ④ 课题结题:纳入经营计划管理共13项院级课题,总体按计划推进,截止7月底, 到期节点3个,实际完成3个;另动力电池冷媒直冷技术(XA5)课题经技创委 审议,需继续研发,扩大成果应用范围,正在更新推进计划;
- ⑤ **成果对接:**2019年计划完成**13**个课题成果对接,**总体按计划推进**,截止7月底,计划完成3项,实际完成3项。

### 重大进展:

- ① 7月,完成《技术创新领域市场激励建议方案》终版材料;
- ② 7月,Y2K(技术创新体系建设对外合作)项目高阶方案通过院级专题汇报。

### 🗠 经营管理领域

节点完成率:96.1%



■ 已完成 ■ 未完成

#### ■ 总体情况:

- ① 人力资源相关:总体按计划推进,其中发布了绩效管理及项目、部门、个人实施细则等制度;完成《2019年上半年跨部门合作监测报告》;激励机制优化创变方案已向冯总汇报并通过;但《组织架构和人员规划管理办法》制度发布仍延期(原计划3月底发布)。
- ② 信息化建设项目:总体按计划推进,其中研究院开发的"用户洞察系统"已在广 汽乘用车和广汽新能源公司安装使用;另因2019年预算调减,Y3D的4个子项目 (商业智能、全面预算管理、主数据管理、特权账号管理)拟取消开发。
- ③ 能力建设项目:部分项目进度略有延期,其中化龙研发基地扩建项目,受雨季天 气影响,较项目计划滞后1个月以上,可能影响完工时间;南方试验场土地指标落 实延期,原计划6月份取得首批800亩土地,现确定10月底可获批300亩,其余 500亩指标尚未落实。
- **④ 集团指示工作:《**汽研院管理委员会召开策划草案》通过院办会审议。

#### > 重大进展:

- ① 7月, 汽研院顺利召开年中工作会议、分组讨论会议;
- ② 7月,寒区试验场项目正式开工,全面启动项目建设;
- ③ 7月,广汽检测中心通过CNAS监督/扩项现场评审。

# **一领导批示**